

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО

**(ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)**

С 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА

ШАГ 1



Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2



Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3



Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4



Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5



Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация шага №1 дорожной карты введения ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	июнь 2013
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	с июня 2013-
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС среднего общего образования членами совета педагогическим коллективом школы.	в течение 2013-2014 учебного года
4.	Мониторинг уровня готовности старшей школы к введению ФГОС	Май 2013 г.
5.	Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС для старшей школы .	Май 2013 г.
6.	Изучение уровня готовности учителей к введению ФГОС старшей школы	июнь
7.	Обеспечение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов по внедрению ФГОС	в течение 2 лет
8.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС	постоянно

	старшей школы	
9.	Разработка и утверждение плана работы по введению ФГОС	июнь 2013 г.

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Определение изменений и дополнений, вносимых в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС старшей школы	Сентябрь 2013 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования	Март - сентябрь 2013 г.
3.	Разработка Образовательной программы школы	Июль-август 2013
4.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования в рамках ФГОС второго поколения с последующим обсуждением с учителями предметниками и классными руководителями 10-х классов.	Июнь 2013 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	июнь 2013 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся.	Май – сентябрь 2013 г.
7.	Определение форм поощрения сотрудников за полученные результаты в рамках ФГОС СОО	постоянно
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	Август 2013 г.
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	Сентябрь 2013 г.

3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	Сентябрь 2013 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта гимназии	Постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы	Июль-август 2014 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	Поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10 классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Поэтапно
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	Постоянно

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

№ п/п	Единичные проекты по Реализации ФГОС в период «пилотирования» / Наименование мероприятий	Ожидаемые Результаты (продукты, услуги)	Ответственные, Руководители проектных групп, ответственные
1.	Разработка программы формирования у обучающихся УУД	Паспорт-алгоритм, программы формирования у обучающихся УУД	Земскова В.В. Николаева Н.М. Алексеева С.А. Полтина О.Е. Михайлов Ю.И. Миронова И.А.
2.	Разработка предметных образовательных программ	Рабочие образовательные программы по предметам	Руководители предметных кафедр
3.	Разработка модели внеурочной деятельности	Модель внеурочной деятельности, программы курсов внеурочной деятельности	Васенина О.Г.

4.	Разработка планируемых результатов (10-11 класс)	Раздел ООП СОО	Руководители предметных кафедр
5.	Разработка учебного плана	Учебный план	Алексеева С.А.
6.	Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания	Программа духовно-нравственного развития и воспитания	Заместители директора Руководители предметных кафедр
7.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	Программа формирования культуры здорового образа жизни	Заместители директора
8.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы среднего общего образования (10, 11 класс класс)	Раздел ООП СОО	Руководители предметных кафедр

Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

<i>№</i>	<i>Объект контроля</i>	<i>Субъект контроля</i>	<i>Сроки</i>	<i>Методы сбора информации</i>
1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Миронова И.А. руководитель предметной кафедры	декабрь 2013 (2014) - май 2014 (2015)	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Полтинина О.Е. Михайлов Ю.И. Скворцова Б.В.	2-3 раза в год	изучение документации, рейд по кабинетам
3.	Проект Образовательной программы	Алексеева С.А.	июнь 2013 г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4.	Разработка предметных образовательных программ;	руководители предметных кафедр	Июль 2013 г 2014 г.	изучение документации, собеседования
5.	Разработка модели внеурочной деятельности;	Васенина О.Г.	Август 2013 г 2014 г.	изучение документации
6.	разработка планируемых результатов;	руководители предметных кафедр Алексеева С.А.	Август 2013	изучение документации
7.	Разработка учебного плана;	Алексеева С.А.	июнь 2013 2014	изучение документации
8.	Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;	руководители предметных кафедр	Июнь 2013	изучение документации
9.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;	руководители предметных кафедр	Июнь 2013	изучение документации

10.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	руководители предметных кафедр Миронова И.А.	Июнь Август 2013	изучение документации
11.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС	Алексеева С.А.	постоянно	изучение документации
12.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Миронова И.А. Земскова В.В. Николаева Н.М.	В течение уч.г.	изучение документации, собеседование
13.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Миронова И.А. Земскова В.В.	В течение уч.г.	изучение документации, собеседование
14.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Николаева Н.М.	по графику	квалиметрия
15.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Исаева И.В.	сентябрь	изучение документации
16.	Осуществление повышения квалификации учителей - предметников	Миронова И.А. Краснова Е.В.	По графику	
17.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Скворцова Б.В.	поэтапно	постоянно